

Schwächen von Monitoring-Systemen

- Unzureichende Definition von Projektzielen und Indikatoren
- Erstellung des Logical Framework (inklusive Indikatoren) "am grünen Tisch", im Sinne des "Befüllens" von Formatvorlagen.
- Daten über die Ausgangslage (Baseline) fehlen.
- Trainings- und Unterstützungsbedarf des Projektpersonals im Bereich Monitoring werden nicht berücksichtigt.
- Ausschließliche Fokussierung auf quantitative Daten
- Projektpersonal ist lediglich an der Datensammlung beteiligt, kein (oder wenig) Feedback und gemeinsame Diskussion über Ergebnisse der Datensammlung und der Analyseergebnisse mit dem Projektpersonal und den Beteiligten.